8. Installation der PV-Anlage

Projektablauf PV-Anlage

. Kundenanfrage zur Beratung
und Angebotserstellung

. Erstgesprach vor Ort
> Detaillierte Besprechung der

Planung und des Angebots

> Beratung zum Thema PV

> Dokumentation der Anderungs-
wunsche des Kunden

AufmaR der Gegebenheiten

vor Ort

6. Sie erhalten die Anschluss-

zusage vom Netzbetreiber

7. Wir melden uns bei lhnen zur

Abstimmung eines Installa-
tionstermins

Durchschnittliche
Installationsdauer

Dachinstallation:
2-3 Tage

Elektroinstallation:
1-2 Tage

¢Arndt

Photovoltaik

3. Sie erhalten das optimierte
Angebot

4. Nach Annahme des Ange-

¢ o3 bots lassen wir IThnen die
Auftragsbestatigung
zukommen

5. Wir stellen den Antrag fur
Ihre PV-Anlage

Bearbeitungszeit
Netzbetreiberabhangig

z.B. Westnetz ca.

sesesssssssses 1 \\oche, Stadtwerke
Borken ca. 3 Wochen,
weitere Netzbetreiber
ca. 4 Wochen

9. ca. 1 Woche nach Elektroinstallation:
Inbetriebnahme der PV-Anlage sowie
Abschlussgesprach und Ubergabe aller
Dokumentationsunterlagen

10. Ggf. Zahlerwechsel /Freischaltung der
Einspeisung der PV-Anlage



